附件4：

攀枝花市科技基础条件平台服务中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等工作）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市科学技术局是此项目的甲方业主，攀枝花市科技基础条件平台服务中心负责该项目在招标、方案制定、项目搭建、验收等方面的实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《攀枝花市科技创新券实施管理办法（试行）》、《攀枝花市加强企业创新主体培育的工作方案》建设我市科技创新服务平台。

3．该项目前期已制定资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．从2020年1月--12月通过项目申报、论证、方案制定、招标、建设、验收，搭建乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台建设。

2．项目在2012年3月完成申报；2020年5月完成论证并组织实施；2020年8月完成招标；与中标公司达成60天建设周期协议并要求项目严格执行互联网平台建设原则及标准；2020年12月底该项目圆满完成。
3．该项目严格按照申报内容实施，搭建了科技项目申报系统、大型仪器共享服务、创新创业（科创券）、乡村振兴服务等内容。项目合理可行，主要表现在：

（1）建设科技创新服务平台是推动我市科技进步，建设创新型城市的需要。
（2）建设科技创新服务平台是服务于企业，促进企业自主创新的需要。

（3）建设科技创新服务平台是推动科技创新，建设“服务型政府”的需要。

（4）建设科技创新服务平台是推动我市乡村振兴建设，服务三农，推动我市农村产业创新创业。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况:

乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等工作年初申报资金100,000.00元。经市财政局批复下达后，全部用于乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等工作项目经费年初申报资金100,000.00元。

2、资金到位。
根据攀财资教[2020]68号,于2020年9月，计划资金全部到位，共计100,000.00元。

3、资金使用。
截止2020年12月底，乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等工作项目资金支出100,000.00元,主要用于：乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等。项目资金使用是安全、规范和有效的。
（三）项目财务管理情况。

乡村振兴、攀枝花市科技创新工作服务平台运行维护等工作项目经费采取授权支付形式，由攀枝花市科技基础条件平台服务中心以年初任务，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。总体评价此项目的财务管理制度是健全的，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时的，会计核算是规范的。
三、项目实施及管理情况

（1） 项目组织架构及实施流程。

    由攀枝花市科学技术局委托攀枝花市科技基础条件平台服务中心负责该项目进行方案制定、项目招标、建设实施、过程监督、项目验收等工作的具体实施。

（二）项目管理情况。

项目严格执行招标流程及制度，组织三家公司进行投标，确定中标主体后，第一时间将招投标结果在攀枝花市科学技术局官网进行了公示。

（三）项目监管情况。
项目实施过程中，攀枝花市科学技术局委托攀枝花市科技基础条件平台服务中心对项目的完成时效、质量、安全全程监督，在项目周期内提前圆满完成。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
任务量完成：项目在2020年12月底已完成全部任务量。
质量标准：该项目达到网络平台建设原则及标准。

进度计划：项目从2020年1月组织实施开始，经历项目论证、招标、建设，在计划周期内圆满完成。

成本控制：通过组织三家公司进行投标，有效控制了项目成本。

（二）项目效益情况。
经济效益：该项目为公益项目，但会在创新领域为我市的现代化经济体系、乡村振兴提供长期的服务，并带来经济效益。
社会效益：为用户提供科技项目申报、科技创新服务（创新劵）、大型仪器共享、乡村振兴等方面服务。

可持续效益：该项目将持续为用户提供服务，通过创新平台推动我市科技进步、乡村振兴等方面更快更好的建设创新型城市。为建设现代化经济体系的战略提供支撑。

服务对象满意度：服务对象对该项目的便捷性、流畅性方面满意度都较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

项目决策：攀枝花市科学技术局前期对项目进行了全方位的论证，确保了该项目的合理性，最终决策通过。

项目管理：制定项目管理制度，并在项目实施过程中严格执行。

项目绩效：该项目论证--招标--实施--验收都取得了满意的效果。

（二）存在的问题。

该项目建成后，还没有进行全面的推广及培训。

（三）相关建议。

建议尽快组织平台后期管理人员、服务对象进行安全、操作、技术方面的培训。
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